
Affaire :

Adresse :

Stade du projet

Date de DROC /d'OS:

Etude faite par :

Etude réalisée le :

Nbre de logts: 101 49 52 20,00%

SHAB total: 1 891,47 10,00% 10,00% 12,00%

Surface commerces : 642,01 918,20 973,27 70,00%

48,51% 51,49% 642,01

surface plancher crééer 2506,24 48,54% 51,46% 642,01

Nbre de places de PK en ext locatif : 0 OUI

Nbre de total places de PK enS-S locatif : 0 0 0 Nbre de places de PKen ext 0

Montant marché BOYER (hors 

avenants)
6 755 000,00 €

0 0 Nbre de PK en S-S 0

 Avenant 1 (lot 1+lot 2) 159 993,63 € 0 0 Nbre total de places de PK 0

 Avenant 2 (lot 1 à 4) 
1 179 715,45 € Surface plancher PK S-S : 0,00 890,96 973,27 25,62%

8 094 709,08 € 86 098,24 € 81 002,20 €

4 594,66 € 4 327,80 €

Valeur HT Valeur TTC Valeur HT Taux TVA Valeur TTC Valeur HT Taux TVA Valeur TTC Valeur HT Taux TVA Valeur TTC

Charge foncière 679 619,24 € 751 029,88 € 229 943,59 € 252 937,96 € 223 083,34 € 245 391,68 € 246 111,03 € 252 700,24 €

Achat du terrain -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

Prix d'acquisition du bâtiment -  € -  € 10,0% -  € -  € 0,0% -  € -  € 0% -  €

Prix d'acquisition du terrain de + 5ans -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 0% -  €

Frais d'agence -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 0% -  €

Frais de notaire 0,0% -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 0% -  €

Etudes préalables 37 362,50 € 40 650,40 € 15 959,46 € 17 555,41 € 16 919,54 € 18 611,49 € 4 483,50 € 0% 4 483,50 €

Etudes préalables (diag. divers et faisabilité) 7 000,00 € 7 616,00 € 2 990,06 € 10,0% 3 289,07 € 3 169,94 € 10,0% 3 486,93 € 840,00 € 0% 840,00 €

Sondages de sols 5 720,00 € 6 223,36 € 2 443,31 € 10,0% 2 687,64 € 2 590,29 € 10,0% 2 849,32 € 686,40 € 0% 686,40 €

Sondage pollution de sols -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 0% -  €

Sondages destructifs, inspection TV, ... -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 0% -  €

Diagnostic (termites, amiante, plomb ...) 24 642,50 € 26 811,04 € 10 526,09 € 10,0% 11 578,70 € 11 159,31 € 10,0% 12 275,24 € 2 957,10 € 0% 2 957,10 €

Indemnités d'éviction commerces -  € -  € 0,0% -  € 0,0% -  € -  € 0% -  €

Relogements -  € -  € -  € 0,0% -  € -  € 0,0% -  € -  € 0% -  €

Travaux 357 571,53 € 414 799,28 € 187 748,54 € 206 523,40 € 178 349,97 € 196 184,97 € 10 991,74 € 12 090,91 €

Déconstruction / démolition 253 324,19 € 299 471,93 € 141 886,58 € 10,0% 156 075,24 € 130 360,63 € 10,0% 143 396,69 € -  € 10% -  €

Dépollution / désamiantage 7 685,32 € 8 453,86 € 3 730,45 € 10,0% 4 103,50 € 3 954,87 € 10,0% 4 350,36 € -  € 10% -  €

Terrassement -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 10% -  €

Confortement des carrières -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 10% -  €

Fondations spéciales (reprises en ss/oeuvre) -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 10% -  €

VRD 91 597,86 € 100 757,64 € 39 126,21 € 10,0% 43 038,83 € 41 479,91 € 10,0% 45 627,90 € 10 991,74 € 10% 12 090,91 €

Actualisation 5,00% 4 964,16 € 6 115,85 € 3 005,30 € 10,0% 3 305,83 € 2 554,56 € 10,0% 2 810,02 € -  € 10% -  €

Révision et imprévus 0,00% -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 10% -  €

Honoraires -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  €

Démolition / déconstruction -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

Dépollution -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

Fondations spéciales (reprises en ss/oeuvre) -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

VRD -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

Concessionnaires 61 419,80 € 68 298,83 € 26 235,59 € 28 859,15 € 27 813,83 € 30 595,22 € 7 370,38 € 8 844,46 €

Branchement ERDF -  € 47 419,80 € 52 730,83 € 20 255,46 € 10,0% 22 281,01 € 21 473,96 € 10,0% 23 621,36 € 5 690,38 € 20% 6 828,46 €

Création d'un poste de transformation ERDF -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 0% -  €

Branchement GRDF -  € 8 000,00 € 8 896,00 € 3 417,22 € 10,0% 3 758,94 € 3 622,78 € 10,0% 3 985,06 € 960,00 € 20% 1 152,00 €

Branchement Orange -  € 6 000,00 € 6 672,00 € 2 562,91 € 10,0% 2 819,20 € 2 717,09 € 10,0% 2 988,80 € 720,00 € 20% 864,00 €

Branchement EAU -  € -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

Création d'une borne incendie -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 0% -  €

Branchement Assainissement -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

Taxes d'aménagement 223 265,41 € 227 281,37 € -  € -  € -  € -  € 223 265,41 € 227 281,37 €

Communale 5,00% 27 927,44 € 28 765,26 € -  € 3% -  € -  € 3% -  € 27 927,44 € 3% 28 765,26 €

Communale majorée 15,00% 83 782,31 € 86 295,78 € -  € 3% -  € -  € 3% -  € 83 782,31 € 3% 86 295,78 €

IDF 1,00% 5 585,49 € 5 753,05 € -  € 3% -  € -  € 3% -  € 5 585,49 € 3% 5 753,05 €

CG92 2,30% 12 846,62 € 13 232,02 € -  € 3% -  € -  € 3% -  € 12 846,62 € 3% 13 232,02 €

Assainissement 7,50 € 4 815,08 € 4 815,08 € -  € -  € -  € -  € 4 815,08 € 4 815,08 €

Redevance archéologique 0,40% 2 234,19 € 2 345,90 € -  € 5% -  € -  € 5% -  € 2 234,19 € 5% 2 345,90 €

Création commerces 134,07 € 86 074,28 € 86 074,28 € 86 074,28 € 0% 86 074,28 €

Taxe pour PK en surface 5 000,00 € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  €

Taxe pour PK en souterrain 8,30% -  € -  € -  € 0% -  € -  € 0% -  € -  € -  €

Valeur forfaitaire de taxation 
sans abattement 870,00 €

Travaux 8 227 001,92 € 8 988 900,47 € 3 155 351,69 € 3 443 757,13 € 3 345 202,60 € 3 650 961,09 € 1 726 447,63 € 1 894 182,25 €

Travaux (ent., groupt d'ent., corps état séparés) 7 893 743,87 € 8 622 316,61 € 3 026 682,25 € 3 302 220,75 € 3 208 792,84 € 3 500 910,35 € 1 658 268,78 € 1 819 185,51 €

Construction Lot 1 :Travaux Intérieurs 4 815 215,60 € 5 296 737,16 € 2 164 691,22 € 10,0% 2 381 160,34 € 2 294 911,63 € 10,0% 2 524 402,79 € 355 612,75 € 10% 391 174,03 €

Lot 2 : Enveloppe 1 351 147,70 € 1 425 460,82 € 602 882,89 € 5,5% 636 041,45 € 639 150,25 € 5,5% 674 303,51 € 109 114,56 € 5,5% 115 115,86 €

Lot 3 : Ascenseurs 145 028,69 € 159 531,56 € 52 490,76 € 10,0% 57 739,84 € 55 648,43 € 10,0% 61 213,27 € 36 889,50 € 10% 40 578,45 €

Lot 4 : Espaces Extérieurs 91 000,64 € 100 100,70 € 44 171,71 € 10,0% 48 588,88 € 46 828,93 € 10,0% 51 511,82 € -  € 10% -  €

Frais de voirie -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 10% -  €

Modifications MS à la demande de la ville (lots 1 à 4) 1 179 715,45 € 1 297 686,99 € 33 483,99 € 10,0% 36 832,39 € 35 534,02 € 10,0% 39 087,42 € 1 110 697,44 € 10% 1 221 767,18 €

Travaux supplémentaires séja validés (avts 1 des lots 1&2) 159 993,63 € 175 993,00 € 71 137,39 € 10,0% 78 251,13 € 75 416,78 € 10,0% 82 958,46 € 13 439,46 € 10% 14 783,41 €

Actualisation /Révision 2,00% 151 642,16 € 166 806,38 € 57 824,29 € 10,0% 63 606,72 € 61 302,80 € 10,0% 67 433,08 € 32 515,07 € 10% 35 766,58 €

Imprévus 4,20% 333 258,05 € 366 583,86 € 128 669,44 € 10,0% 141 536,38 € 136 409,76 € 10,0% 150 050,74 € 68 178,85 € 10% 74 996,74 €

Honoraires et frais divers 1 279 636,50 € 1 539 231,92 € 710 640,22 € 781 704,24 € 521 145,48 € 573 260,02 € 153 556,38 € 184 267,66 €

Honoraires 1 259 636,50 € 1 516 991,92 € 702 097,18 € 772 306,90 € 512 088,52 € 563 297,36 € 151 156,38 € 181 387,66 €

Maîtrise d'œuvre DIAG 8 500,00 € 9 452,00 € 3 630,79 € 10,0% 3 993,87 € 3 849,21 € 10,0% 4 234,13 € 1 020,00 € 20% 1 224,00 €

Maîtrise d'oeuvre 6,30% 509 966,67 € 567 082,94 € 217 833,28 € 10,0% 239 616,61 € 230 937,39 € 10,0% 254 031,13 € 61 196,00 € 20% 73 435,20 €

Maîtrise d'œuvre OPC 0,00% -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

AMO 0,00% -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

AMO  NF HABITAT -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

Bureau de contrôle 1,000% 80 947,09 € 90 013,16 € 34 576,71 € 10,0% 38 034,38 € 36 656,73 € 10,0% 40 322,40 € 9 713,65 € 20% 11 656,38 €

Coordonnateur SPS 1,000% 80 947,09 € 90 013,16 € 34 576,71 € 10,0% 38 034,38 € 36 656,73 € 10,0% 40 322,40 € 9 713,65 € 20% 11 656,38 €

Géomètre 30 000,00 € 33 360,00 € 12 814,56 € 10,0% 14 096,02 € 13 585,44 € 10,0% 14 943,98 € 3 600,00 € 20% 4 320,00 €

Assurance DO/CNR/TRC 66 397,40 € 73 833,91 € 28 361,78 € 10,0% 31 197,96 € 30 067,93 € 10,0% 33 074,72 € 7 967,69 € 20% 9 561,23 €

NF Habitat HQE -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 20% -  €

Conduite d'opération 5,50% 472 151,54 € 641 308,65 € 365 721,42 € 10,0% 402 293,56 € 155 477,52 € 10,0% 171 025,27 € 56 658,18 € 20% 67 989,82 €

Frais de Direction 0,13%

0,13% de 0 à 30 logts / 0,10% de 31 à 50 logt

0,07% à partir de 51 logts

Frais divers 20 000,00 € 22 240,00 € 8 543,04 € 9 397,34 € 9 056,96 € 9 962,66 € 2 400,00 € 2 880,00 €

Frais mise en copropriété -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 10,0% -  € -  € 0% -  €

Référé préventif 20 000,00 € 22 240,00 € 8 543,04 € 10,0% 9 397,34 € 9 056,96 € 10,0% 9 962,66 € 2 400,00 € 20% 2 880,00 €

TOTAL PRIX DE REVIENT REVISE 10 186 257,66 € 11 279 162,27 € 4 095 935,50 € 4 478 399,33 € 4 089 431,42 € 4 469 612,79 € 2 126 115,04 € 2 331 150,15 €

INTERETS DE PREFINANCEMENT   3% 305 587,73 € 338 374,87 € 122 878,07 € 134 351,98 € 122 682,94 € 134 088,38 € 63 783,45 € 69 934,50 €

TOTAL PRIX DE REVIENT  AVEC PREFI 10 491 845,39 € 11 617 537,14 € 4 218 813,57 € 4 612 751,31 € 4 212 114,36 € 4 603 701,17 € 2 189 898,49 € 2 401 084,65 €

10 726,71 €

Nbre total de places de PK :

SHAB PLUS :

Cout au logt en € HT :

Coût au m² SU :

Nbre total de places de PK :

Cout au logt en € HT :

11 928,10 €

COMMERCES

Nbre de logts PLUS:

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL

TVA :

Nbre de logts PLS:

TVA REPART EN % DU COM :

Surface  :

Taxe amenagement :

Nbre de places de PKen ext :

Coût au m² SU :

SHAB PLS :

% de PLUS au LOGT :

RATIO S COM /S TOTAL:

Surface taxable :

OPERATION GLOBALE LOGEMENTS PLUS LOGEMENTS PLS

SU Total de PLUS : SU Total de PLS

% de PLS à la SU :

Nbre de PK en S-S :

CORRECTIF COUT TRVX :

TVA :

% de PLUS à la SU :

Surface plancher :

1 544,65 €4 581,93 € 10,0% 5 040,12 € 4 857,57 € 10,0% 5 343,33 € 1 287,21 € 20%

% de PLS au LOGT :

Nbre de places de PKen ext :

Surface plancher :

Nbre de PK en S-S: 

21-11-25-SIMUL BLR-SANS ARS -SURF MSRESID- 4 AVENANTS.xlsx



Affaire : RESIDENCE ETUDIANTE

Adresse : 12 Bvd Mal Joffre 92340 Bourg la Reine

Stade du projet ETUDE IRM maison de santé

Date de DROC /d'OS: 01/12/2023

Etude faite par : J SIF/G ROMEO

Etude réalisée le :

Nbre de logts: 101 Nbre de logts PLAI: 0 Nbre de logts PLUS: 49 Nbre de logts PLS: 52 Surface plancher 642,01

SU Total : 1891,47 SU Total de PLAI: 0,00 SU Total de PLUS 918,20 SU Total de PLS 973,27

Charge foncieres 751 029,88 € Charge foncieres 0,00 € Charge foncieres 252 937,96 € Charge foncieres 245 391,68 € Charge foncieres 252 700,24 €

Prix de revient bâtiment 8 988 900,47 € Prix de revient bâtiment 0,00 € Prix de revient bâtiment 3 443 757,13 € Prix de revient bâtiment 3 650 961,09 € Prix de revient bâtiment 1 894 182,25 €

Honoraires et frais 1 539 231,92 € Honoraires et frais 0,00 € Honoraires et frais 781 704,24 € Honoraires et frais 573 260,02 € Honoraires et frais 184 267,66 €

Intérets de préfinancement 338 374,86 € Intérets de préfinancement 0,00 € Intérets de préfinancement 134 351,98 € Intérets de préfinancement 134 088,38 € Intérets de préfinancement 69 934,50 €

Prix de revient total 11 617 537,13 € Prix de revient total 0,00 € Prix de revient total 4 612 751,31 € Prix de revient total 4 603 701,17 € Prixde revient total 2 401 084,65 €

Ratio m²/su 6 142,07 € Ratio m²/su #DIV/0! Ratio m²/su 5 023,69 € Ratio m²/su 4 730,14 € Ratio m²/sp en  € TTC 3 739,95 €

Ratio /logt 115 025,12 € Ratio /logt #DIV/0! Ratio /logt 94 137,78 € Ratio /logt 88 532,71 € Ratio m²/sp en  € HT 3 116,63 €

SUBVENTIONS CONSTRUCTION 1 305 317,20 € -  € 1 066 117,20 € 239 200,00 € -  €

Subvention Etat principale 269 500,00 € -  € 269 500,00 €

Subvention Etat spécifique 294 000,00 € -  € 294 000,00 €

Région 631 200,00 € -  € 392 000,00 € 239 200,00 €

CG92 110 617,20 € OUI -  € 4% du PR OUI 110 617,20 € 4% du PR OUI -  €

ARS -  € -  €

SUBVENTIONS POUR SURCH FONCIERES 219 235,20 € -  € 106 363,20 € 112 872,00 € -  €

Etat -  € -  € -  €

Région -  €

Vallée Sud Grand Paris 219 235,20 € OUI -  € OUI 106 363,20 € OUI 112 872,00 €

Vallée Sud Grand Paris - "surcharge foncière" -  € 20,05% NON -  € 20,05% NON -  €

Subvention équilibre -  € -  € €/LOGT -  € -  € €/LOGT -  € -  € €/LOGT -  €

AUTRES SUBVENTIONS -  € -  € -  € -  € -  €

Action logement - plan de relance -  € €/LOGT -  € €/LOGT -  € €/LOGT -  €

Préfecture de Police -  € -  € €/LOGT -  € -  € €/LOGT -  € -  € €/LOGT -  €

-  €

TOTAL subventions 13,12% 1 524 552,40 € -  € 1 172 480,40 € 352 072,00 € -  €

Autres -  € -  € -  € -  € -  €

0,00 €

VENTE 0,00 €

PRETS 66,92% 7 774 014,16 € 0,00 € 3 440 270,91 € 4 251 629,17 € 1 801 707,61 €

Prêts CDC Foncier 3 461 355,04 € 0,00 € 1 679 296,02 € 1 782 059,02 €

Prêts CDC Bâtiments 2 510 951,51 € 0,00 € 1 760 974,89 € 749 976,62 €

Prêts CDC complémentaire au PLS 0,00 € 0,00 €

Prëts CDC phare foncier OUI 0,00 €

Prêts CDC phare bâti 1 719 593,53 €

Prêts Booster 0,00 € 15 000,00 € €/LOGT -  € €/LOGT -  € €/LOGT -  €

Prêt  CDC ECO PRET 0,00 € -  € €/LOGT -  € 0,00 € €/LOGT -  € 0,00 € €/LOGT -  €

Prêt  Amortissable Action logements 0,00 € -  € €/LOGT -  € -  € €/LOGT -  € -  € €/LOGT -  €

Prêt de haut bilan réallocation 0,00 € 10 000,00 € €/LOGT -  € €/LOGT -  €

Prêt libre 30 ans 1 801 707,61 € 1 801 707,61 €

FONDS PROPRES

5,16% 599 377,04 € 0,00% -  € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 24,96% 599 377,04 €

TOTAL 11 617 537,13 € -  € 4 612 751,31 € 4 603 701,17 € 2 401 084,65 €

01/09/2025

OPERATION GLOBALE LOGEMENTS PLAI LOGEMENTS PLS COMMERCELOGEMENTS PLUS

PLAN DE FINANCEMENT
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CLAMART HABITAT

Affaire : RESIDENCE ETUDIANTE

Adresse : 12 Bvd Mal Joffre 92340 Bourg la Reine

Stade du projet ETUDE IRM maison de santé

Date de DROC /d'OS: 01/12/2023

Etude faite par : J SIF/G ROMEO

Etude réalisée le : (48,5% PLUS - 51,5% PLS)

BILAN PREVISIONNEL D'EXPLOITATION 

  A- PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL PLAI PLUS PLS COMMERCE   B-PLAN DE  FINANCEMENT GLOBAL PLAI PLUS PLS COMMERCE
Fonds propre 

en %

Loyer mensuel 

en €
0,5% 30 ans

ensemble SUBVENTIONS CONSTRUCTION 1 305 317,20 € -  € 1 066 117,20 € 239 200,00 € -  €
PLAI 0,00% 0,00 € NON 21 ans

1- CHARGE FONCIERE
751 029,88 € 0,00 € 252 937,96 € 245 391,68 € 252 700,24 € Subvention Etat principale 269 500,00 € -  € 269 500,00 € -  € -  €

PLUS 0,00% 8,08 € 15 000,00 € loyer annuel en €/m² 271,81 €

2- BATIMENT
8 988 900,47 € 0,00 € 3 443 757,13 € 3 650 961,09 € 1 894 182,25 € Subvention Etat spécifique 294 000,00 € -  € 294 000,00 € -  € -  €

PLS 0,00% 13,74 € 40 ans                                     -   € Loyer annuel : 174 504,74 €

3- HONORAIRES
1 539 231,92 € 0,00 € 781 704,24 € 573 260,02 € 184 267,66 € Région 631 200,00 € -  € 392 000,00 € 239 200,00 € -  €

50 ans

TOTAL 1+2+3
11 279 162,27 € 0,00 € 4 478 399,33 € 4 469 612,79 € 2 331 150,15 € CG92 110 617,20 € -  € 110 617,20 € -  € -  €

DONT REVISION
533 390,24 € 0,00 € 205 143,10 € 217 483,82 € 110 763,32 € ARS -  € -  € -  € -  € -  €

TOTAL PRIX DE REVIENT REVISE
11 279 162,27 € 0,00 € 4 478 399,33 € 4 469 612,79 € 2 331 150,15 € SUBVENTIONS POUR SURCH FONCIERES 219 235,20 € -  € 106 363,20 € 112 872,00 € -  €

INTERETS DE PREFINANCEMENT
338 374,86 € 0,00 € 134 351,98 € 134 088,38 € 69 934,50 € Etat -  € -  € -  € -  € -  €

TOTAL PRIX DE REVIENT 
11 617 537,13 € 0,00 € 4 612 751,31 € 4 603 701,17 € 2 401 084,65 € Région -  € -  € -  € -  € -  €

  C-PROGRAMME   D-EXPLOITATION € Vallée Sud Grand Paris 219 235,20 € -  € 106 363,20 € 112 872,00 € -  €

Nombre de logements: 101 % impayés et vacances 0,00%  ANNUEL MINI -120 Subvention équilibre -  € -  € -  € -  € -  €

Surface UTILE : 1 891,47 Coût annuel  par logement de maintenance 250,00 € AUTRES SUBVENTIONS -  € -  € -  € -  € -  €

Loyer annuel logements: 249 501,72 € Evolution coût maintenance : 0,60%  CUMUL MINI -2 323 Action logement - plan de relance -  € -  € -  € -  € -  €

Loyer annuel annexes / garages: 0,00 € TFPB/logt: 200,00 € TRI  15 ans 86% Préfecture de Police -  € -  € -  € -  € -  €

LOYER mois 67m²: 736,49 € Nbre d'année d'éxonération de la TFPB 25 ans solde an/loyer -9,35% -  € -  € -  € -  € -  €

Date d'OS / DROC: 01/12/2023 Evolution TFPB 2,30% TOTAL subventions 13,12% 1 524 552,40 € -  € 1 172 480,40 € 352 072,00 € -  €

Durée du chantier : 23 mois Interet tresor 1,30%

Date de livraison: 01/11/2025 Evolution LOYER 1,50% Autres -  € -  € -  € -  € -  €

Nbre de mois pour louer les logts 03 mois Evol.CHARGES 2,00% VENTE -  € -  € -  € -  € -  €

Date de mise en  location : 01/02/2026 Frais de gestion / logt : 142,58 € PRETS 66,92% 9 493 607,69 € -  € 3 440 270,91 € 4 251 629,17 € 1 801 707,61 €

Mois décallage signature emprunts: 03 mois Duree reconstitution fp 0 Prêts CDC Foncier 3 461 355,04 € -  € 1 679 296,02 € 1 782 059,02 € -  €

Date de signature des emprunts: 01/03/2024 Taux RLS  jusqu'en 2019 0,0% Prêts CDC Bâtiments 2 510 951,51 € -  € 1 760 974,89 € 749 976,62 € -  €

Différés emprunts: 24 mois Taux RLS à partir de 2020 Prêts CDC complémentaire au PLS -  € -  € -  € -  € -  €

Date départ échéances emprunts: 01/03/2026 Prëts CDC phare foncier -  € -  € -  € -  € -  €

Prêts CDC phare bâti 1 719 593,53 € -  € -  € 1 719 593,53 € -  €

Prêts Booster -  € -  € -  € -  € -  €

Prêt  CDC ECO PRET -  € -  € -  € -  € -  €

Prêt  Amortissable Action logements -  € -  € -  € -  € -  €

Prêt de haut bilan réallocation -  € -  € -  € -  € -  €

Prêt libre 30 ans 1 801 707,61 €

FONDS PROPRES 5,16% 599 377,04 € -  € -  € -  € 599 377,04 €

TOTAL 85% 11 617 537,13 € -  € 4 612 751,31 € 4 603 701,17 € 2 401 084,65 €

+ financiers

LOYER PGE CHARGES  TFPB PLAI PLUS
PHARE 

PLS
PLS prêt BOOSTER PHB REALLOC ECOPRET AMORTISSABLE PLS

AMORTISSABLE 

PLAI PLUS
LOGEMENTS Garages et annexes

sans FP

0 01/12/2023 01/12/2023 1,015 - 1,020 1,023 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

1 02/01/2024 30/12/2024 1,030 - 1,040 1,047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0%

2 02/01/2025 30/12/2025 1,045 - 1,061 1,071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0%

3 02/01/2026 30/12/2026 1,061 1,002 1,082 1,096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  0 0,00 14,17 0,00 0,00 119,2 240,79 0,00 0,00 122 122,00 122 122,00 122,00 51%

4 02/01/2027 30/12/2027 1,077 1,004 1,104 1,121 0,00 122,72 71,14 167,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  0 82,26 15,90 0,00 0,00 564,8 268,71 0,00 187,94 -108 14,00 -106 16,00 (106,00) -23%

5 02/01/2028 30/12/2028 1,093 1,006 1,126 1,147 0,00 123,34 71,50 168,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  0 82,67 16,22 0,00 0,00 567,4 272,71 0,00 190,73 -104 -90,00 -104 -88,00 (104,00) -22%

6 02/01/2029 30/12/2029 1,109 1,006 1,149 1,173 0,00 123,95 71,86 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  0 83,08 16,55 0,00 0,00 569,9 276,70 0,00 193,53 -100 -190,00 -101 -189,00 (101,00) -21%

7 02/01/2030 30/12/2030 1,126 1,012 1,172 1,200 0,00 124,57 72,21 170,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  0 83,50 16,88 0,00 0,00 572,5 280,94 0,00 196,49 -95 -285,00 -97 -286,00 (97,00) -20%

8 02/01/2031 30/12/2031 1,143 1,018 1,195 1,228 0,00 125,20 72,58 171,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  26 0 83,91 17,21 0,00 0,00 601,1 285,18 0,00 199,46 -116 -401,00 -120 -406,00 (120,00) -25%

9 02/01/2032 30/12/2032 1,160 1,024 1,219 1,256 0,00 125,82 72,94 172,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  26 0 84,33 17,55 0,00 0,00 603,7 289,42 0,00 202,43 -112 -513,00 -117 -523,00 (117,00) -24%

10 02/01/2033 30/12/2033 1,177 1,030 1,243 1,285 0,00 126,45 73,30 172,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  26 0 84,75 17,90 0,00 0,00 606,3 293,66 0,00 205,39 -107 -620,00 -114 -637,00 (114,00) -23%

11 02/01/2034 30/12/2034 1,195 1,036 1,268 1,315 0,00 127,08 73,67 173,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  26 0 85,18 18,26 0,00 0,00 609,0 298,15 0,00 208,53 -102 -722,00 -110 -747,00 (110,00) -22%

12 02/01/2035 30/12/2035 1,213 1,042 1,293 1,345 0,00 127,72 74,04 174,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  26 0 85,60 18,62 0,00 0,00 611,6 302,65 0,00 211,67 -97 -819,00 -106 -853,00 (106,00) -21%

13 02/01/2036 30/12/2036 1,231 1,048 1,319 1,376 0,00 128,36 74,41 175,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  26 0 86,03 18,99 0,00 0,00 614,3 307,14 0,00 214,82 -92 -911,00 -103 -956,00 (103,00) -20%

14 02/01/2037 30/12/2037 1,249 1,054 1,345 1,408 0,00 129,00 74,78 176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  27 0 86,46 19,37 0,00 0,00 618,0 311,63 0,00 217,96 -88 -999,00 -100 -1056,00 (100,00) -19%

15 02/01/2038 30/12/2038 1,268 1,060 1,372 1,440 0,00 129,65 75,15 177,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  27 0 86,90 19,76 0,00 0,00 620,7 316,37 0,00 221,27 -83 -1082,00 -96 -1152,00 (96,00) -18%

16 02/01/2039 30/12/2039 1,287 1,066 1,399 1,473 0,00 130,29 75,53 178,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  27 0 87,33 20,15 0,00 0,00 623,5 321,11 0,00 224,59 -78 -1160,00 -92 -1244,00 (92,00) -17%

17 02/01/2040 30/12/2040 1,306 1,077 1,427 1,507 0,00 130,94 75,91 179,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  27 0 87,77 20,55 0,00 0,00 626,2 325,85 0,00 227,90 -72 -1232,00 -87 -1331,00 (87,00) -16%

18 02/01/2041 30/12/2041 1,326 1,088 1,456 1,542 0,00 131,60 76,29 179,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  27 0 88,21 20,97 0,00 0,00 629,0 330,84 0,00 231,39 -67 -1299,00 -83 -1414,00 (83,00) -15%

19 02/01/2042 30/12/2042 1,346 1,099 1,485 1,577 0,00 132,26 76,67 180,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  28 0 88,65 21,38 0,00 0,00 632,8 335,83 0,00 234,88 -62 -1361,00 -79 -1493,00 (79,00) -14%

20 02/01/2043 30/12/2043 1,366 1,110 1,515 1,613 0,00 132,92 77,05 181,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  28 0 89,09 21,82 0,00 0,00 635,6 340,82 0,00 238,37 -56 -1417,00 -74 -1567,00 (74,00) -13%

21 02/01/2044 30/12/2044 1,386 1,121 1,545 1,650 0,00 133,58 77,44 182,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  28 0 89,53 22,25 0,00 0,00 638,5 345,81 0,00 241,86 -51 -1468,00 -69 -1636,00 (69,00) -12%

22 02/01/2045 30/12/2045 1,407 1,132 1,576 1,688 0,00 134,25 77,82 183,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  29 0 89,98 22,70 0,00 0,00 642,3 351,05 0,00 245,53 -46 -1514,00 -65 -1701,00 (65,00) -11%

23 02/01/2046 30/12/2046 1,428 1,143 1,608 1,727 0,00 134,92 78,21 184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  29 0 90,43 23,16 0,00 0,00 645,2 356,29 0,00 249,19 -40 -1554,00 -60 -1761,00 (60,00) -10%

24 02/01/2047 30/12/2047 1,449 1,154 1,640 1,767 0,00 135,60 78,60 185,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  29 0 90,88 23,62 0,00 0,00 648,1 361,53 0,00 252,86 -34 -1588,00 -54 -1815,00 (54,00) -9%

25 02/01/2048 30/12/2048 1,471 1,166 1,673 1,808 0,00 136,28 79,00 186,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  29 0 91,34 24,09 0,00 0,00 651,1 367,02 0,00 256,70 -27 -1615,00 -48 -1863,00 (48,00) -8%

26 02/01/2049 30/12/2049 1,493 1,178 1,706 1,850 0,00 136,96 79,39 187,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 -  30 37 91,80 24,57 0,00 0,00 692,0 372,51 0,00 260,54 -59 -1674,00 -80 -1943,00 (80,00) -13%

27 02/01/2050 30/12/2050 1,515 1,190 1,740 1,893 0,00 137,64 79,79 188,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 30 38 92,25 25,06 0,00 0,00 696,0 378,00 0,00 264,37 -54 -1728,00 -76 -2019,00 (76,00) -12%

28 02/01/2051 30/12/2051 1,538 1,202 1,775 1,937 0,00 138,33 80,19 189,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 30 39 92,72 25,56 0,00 0,00 700,0 383,73 0,00 268,39 -48 -1776,00 -70 -2089,00 (70,00) -11%

29 02/01/2052 30/12/2052 1,561 1,214 1,811 1,982 0,00 139,02 80,59 190,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 31 40 93,18 26,08 0,00 0,00 705,0 389,47 0,00 272,40 -43 -1819,00 -66 -2155,00 (66,00) -10%

30 02/01/2053 30/12/2053 1,584 1,226 1,847 2,028 0,00 139,72 80,99 191,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 31 41 93,65 26,60 0,00 0,00 709,0 395,21 0,00 276,42 -37 -1856,00 -61 -2216,00 (61,00) -9%

31 02/01/2054 30/12/2054 1,608 1,251 1,884 2,075 0,00 140,41 81,40 192,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 32 42 94,11 27,13 0,00 0,00 714,1 401,20 0,00 280,60 -32 -1888,00 -56 -2272,00 (56,00) -8%

32 02/01/2055 30/12/2055 1,632 1,276 1,922 2,123 0,00 141,12 81,80 192,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 32 43 94,58 27,68 0,00 0,00 718,2 407,19 0,00 284,79 -26 -1914,00 -51 -2323,00 (51,00) -7%

33 02/01/2056 30/12/2056 1,656 1,302 1,960 2,172 0,00 141,82 82,21 193,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 33 44 0,00 28,23 0,00 0,00 628,2 413,17 0,00 288,98 74 -1840,00 49 -2274,00 49,00 7%

34 02/01/2057 30/12/2057 1,681 1,328 1,999 2,222 0,00 142,53 82,62 194,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 34 45 0,00 28,79 0,00 0,00 632,9 419,41 0,00 293,34 80 -1760,00 56 -2218,00 56,00 8%

35 02/01/2058 30/12/2058 1,706 1,355 2,039 2,273 0,00 143,24 83,04 195,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 34 46 0,00 29,36 0,00 0,00 636,5 425,65 0,00 297,71 87 -1673,00 64 -2154,00 64,00 9%

36 02/01/2059 30/12/2059 1,732 1,382 2,080 2,325 0,00 143,96 83,45 196,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 35 47 0,00 29,95 0,00 0,00 641,2 432,14 0,00 302,24 93 -1580,00 71 -2083,00 71,00 10%

37 02/01/2060 30/12/2060 1,758 1,410 2,122 2,378 0,00 144,68 83,87 197,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 36 48 0,00 30,56 0,00 0,00 646,0 438,62 0,00 306,78 99 -1481,00 78 -2005,00 78,00 10%

38 02/01/2061 30/12/2061 1,784 1,438 2,164 2,433 0,00 145,40 84,29 198,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 36 49 0,00 31,16 0,00 0,00 649,7 445,11 0,00 311,32 107 -1374,00 88 -1917,00 88,00 12%

39 02/01/2062 30/12/2062 1,811 1,467 2,207 2,489 0,00 146,13 84,71 199,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 37 50 0,00 31,78 0,00 0,00 654,45 451,85 0,00 316,03 113 -1261,00 95 -1822,00 95,00 12%

40 02/01/2063 30/12/2063 1,838 1,496 2,251 2,546 0,00 146,86 85,13 200,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 38 51 0,00 32,42 0,00 0,00 659,2 458,58 0,00 320,74 120 -1141,00 104 -1718,00 104,00 13%

41 02/01/2064 30/12/2064 1,866 1,526 2,296 2,605 0,00 147,60 85,56 201,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 39 53 0,00 33,06 0,00 0,00 665,1 465,57 0,00 325,63 126 -1015,00 111 -1607,00 111,00 14%

42 02/01/2065 30/12/2065 1,894 1,557 2,342 2,665 0,00 148,33 85,99 202,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 39 54 0,00 33,73 0,00 0,00 668,9 472,56 0,00 330,51 134 -881,00 121 -1486,00 121,00 15%

43 02/01/2066 30/12/2066 1,922 1,588 2,389 2,726 0,00 149,08 86,42 203,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 40 55 0,00 34,40 0,00 0,00 673,8 479,54 0,00 335,40 141 -740,00 130 -1356,00 130,00 16%

44 02/01/2067 30/12/2067 1,951 1,620 2,437 2,789 0,00 68,20 0,00 80,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 41 56 0,00 35,09 0,00 0,00 385,4 486,78 0,00 340,46 442 -298,00 432 -924,00 432,00 52%

45 02/01/2068 30/12/2068 1,980 1,652 2,486 2,853 0,00 68,54 0,00 80,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 42 58 0,00 35,80 0,00 0,00 389,9 494,01 0,00 345,52 450 152,00 446 -478,00 446,00 53%

46 02/01/2069 30/12/2069 2,010 1,685 2,536 2,919 0,00 68,88 0,00 80,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 43 59 0,00 36,52 0,00 0,00 393,4 501,50 0,00 350,75 459 611,00 461 -17,00 461,00 54%

47 02/01/2070 30/12/2070 2,040 1,719 2,587 2,986 0,00 69,23 0,00 81,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 43 60 0,00 37,25 0,00 0,00 395,8 508,98 0,00 355,99 469 1080,00 477 460,00 477,00 55%

48 02/01/2071 30/12/2071 2,071 1,753 2,639 3,055 0,00 69,57 0,00 81,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 44 62 0,00 38,00 0,00 0,00 400,3 516,72 0,00 361,40 478 1558,00 492 952,00 492,00 56%

49 02/01/2072 30/12/2072 2,102 1,788 2,692 3,125 0,00 69,92 0,00 82,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 45 63 0,00 38,77 0,00 0,00 403,9 524,45 0,00 366,81 487 2045,00 507 1459,00 507,00 57%

50 02/01/2073 30/12/2073 2,134 1,824 2,746 3,197 0,00 70,27 0,00 82,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 46 65 0,00 39,54 0,00 0,00 408,4 532,44 0,00 366,81 491 2536,00 518 1977,00 518,00 58%

51 02/01/2074 30/12/2074 2,166 1,860 2,801 3,271 0,00 70,62 0,00 82,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 47 66 0,00 39,54 0,00 0,00 411,2 532,44 0,00 366,81 488 3024,00 521 2498,00 521,00 58%

5 145,00 € 0,00 €

Coût d'acquisition VSGP 4 822 500 €

Loyers Commerce

LOYERS CROUS
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