
Affaire : Groupe Cèdre-Cadran Solaire

Adresse : Allée du Cèdre-Cadran Solaire

Stade du projet : Maj CA -Prix TVX AO

Etude réalisée le : 18/11/2025

Etude faite par : Virginie BEAUFORT

Nbre de logts: 133 133 0,00

SU total: 14 734,00 10,00% 0,000%

14 734,00 0,00%

SC TOTAL en m² 14734,00 14734,00 20,00%

OUI

7 987 476,75 € Valeur HT Valeur TTC Valeur HT Taux TVA Valeur TTC Valeur HT Taux TVA Valeur TTC

Etudes préalables 123 075,00 € 135 382,50 € 123 075,00 € 135 382,50 € -  € -  €

Etudes préalables 123 075,00 € 135 382,50 € 123 075,00 € 135 382,50 € -  € -  €

Etude de faisabilité -  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Etude de géotechniques -  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Diagnostic thermique 15 000,00 € 16 500,00 € 15 000,00 € 10,0% 16 500,00 € -  € 20,00% -  €

Diagnostics divers 12 000,00 € 13 200,00 € 12 000,00 € 10,0% 13 200,00 € -  € 20,00% -  €

Diagnostics amiante 96 075,00 € 105 682,50 € 96 075,00 € 10,0% 105 682,50 € -  € 20,00% -  €

DAT (parties communes) -  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Commerce : études spécifiques -  € -  € -  € 20,00% -  €

Concessionnaires -  € -  € -  € -  € -  € -  €

GRDF création de branchement -  € -  € -  € 20,0% -  € -  € 20,00% -  €

TOTAL ENERGIE - augmentation de puissance -  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Prix de revient du bâtiment 5 940 000,00 € 6 534 000,00 € 5 940 000,00 € 6 534 000,00 € -  € -  €

Travaux (ent., groupt d'ent., corps état séparés) 5 500 000,00 € 6 050 000,00 € 5 500 000,00 € 6 050 000,00 € -  € -  €

5 500 000,00 € 6 050 000,00 € 5 500 000,00 € 10,0% 6 050 000,00 € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Taux de TVA: 5,50% -  € -  € 5,5% -  € -  € 20,00% -  €

Taux de TVA: -  € -  € 0,0% -  € -  € 20,00% -  €

Taux de TVA: -  € -  € 0,0% -  € -  € 20,00% -  €

Taux de TVA: -  € -  € 0,0% -  € -  € 20,00% -  €

Taux de TVA: -  € -  € 0,0% -  € -  € 20,00% -  €

Commerce : travaux spécifique

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Révision 3,00% 165 000,00 € 181 500,00 € 165 000,00 € 10,0% 181 500,00 € -  € 20,00% -  €

Imprévus 5,00% 275 000,00 € 302 500,00 € 275 000,00 € 10,0% 302 500,00 € -  € 20,00% -  €

Honoraires et frais divers 1 198 267,50 € 1 318 094,25 € 1 198 267,50 € 1 318 094,25 € -  € -  €

Honoraires 1 193 267,50 € 1 312 594,25 € 1 193 267,50 € 1 312 594,25 € -  € -  €

Maîtrise d'œuvre frais de consultation -  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Maîtrise d'oeuvre 5,90% 340 725,00 € 374 797,50 € 340 725,00 € 10,0% 374 797,50 € -  € 20,00% -  €

Maîtrise d'œuvre OPC 0,00% -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Référé Préventif - constat d'huissier 10 000,00 € 11 000,00 € 10 000,00 € 10,0% 11 000,00 € -  € 20,00% -  €

Bureau de contrôle 1,000% 57 750,00 € 63 525,00 € 57 750,00 € 10,0% 63 525,00 € -  € 20,00% -  €

Coordonnateur SPS 1,000% 57 750,00 € 63 525,00 € 57 750,00 € 10,0% 63 525,00 € -  € 20,00% -  €

Géomètre 30 000,00 € 33 000,00 € 30 000,00 € 10,0% 33 000,00 € -  € 20,00% -  €

Assurance DO 2,00% 115 500,00 € 127 050,00 € 115 500,00 € 10,0% 127 050,00 € -  € 20,00% -  €

Label -  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Conduite d'opération maximum 1,5 % 10,00% 577 500,00 € 635 250,00 € 577 500,00 € 10,0% 635 250,00 € -  € 20,00% -  €

Frais de Direction 0,07%

0,13% de 0 à 30 logts / 0,10% de 31 à 50 logt

0,07% à partir de 51 logts

Frais divers 5 000,00 € 5 500,00 € 5 000,00 € 5 500,00 € -  € -  €

Frais de commercilaisation des logements 0,00% -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Frais de mise en copropriété de la résidence -  € -  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

Frais de communication (inauguration, 1ère pierre….) 5 000,00 € 5 500,00 € 5 000,00 € 10,0% 5 500,00 € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

-  € -  € 10,0% -  € -  € 20,00% -  €

TOTAL PRIX DE REVIENT REVISE 7 261 342,50 € 7 987 476,75 € 7 261 342,50 € 7 987 476,75 € -  € -  €

INTERETS DE PREFINANCEMENT 3% 217 840,28 € 239 624,30 € 217 840,28 € 239 624,30 € -  € -  €

TOTAL PRIX DE REVIENT  AVEC PREFI 7 479 182,78 € 8 227 101,05 € 7 479 182,78 € 8 227 101,05 € -  € -  €

PRIX DE REVIENT

20,00% 0,00 €4 446,75 € -  €

SU Total de commerce

Ratio  SU commerce/ SU logts

REPART EN % DU COM :

TVA

REPART TRAVAUX :

4 042,50 € 10,0%4 042,50 € 4 446,75 €

OPERATION GLOBALE

Nbre de logts PLA:

TVA :

SU Total de PLA :

SC PLA

LOGEMENTS COMMERCES
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Affaire : Groupe Cèdre-Cadran Solaire

Adresse : Allée du Cèdre-Cadran Solaire

Stade du projet : Maj CA -Prix TVX AO

Etude faite par : Virginie BEAUFORT

Etude réalisée le :

Nbre de logts: 133 Nbre de logts PLA: 133

SU Total : 14734,00 SU Total de PLA 14 734,00

Prix de revient bâtiment 6 534 000,00 € Prix de revient bâtiment 6 534 000,00 € Prix de revient bâtiment 0,00 €

Honoraires et frais 1 318 094,25 € Honoraires et frais 1 318 094,25 € Honoraires et frais 0,00 €

Intérets préfinancement 239 624,30 € Intérets préfinancement 239 624,30 € Intérets préfinancement 0,00 €

Prix de revient total 8 227 101,05 € Prix de revient total 8 227 101,05 € Prixde revient total 0,00 €

Ratio m²/su 558,38 € Ratio m²/su 558,38 €

Ratio /logt 61 857,90 € Ratio /logt 61 857,90 €

SUBVENTIONS -  € -  € -  €

      ETAT -  € 0,00 € €/LOGT -  €

Région -  € 0,00 € €/LOGT -  €

CG92 -  € 0,00 € €/LOGT -  €

Territoire -  €

Autres subventions -  € -  € -  €

CEE -  €

-  €

VENTE -  €

TOTAL subventions 0,00% -  € -  € -  €

PRETS 90,00% 7 404 390,94 € 7 404 390,94 € 0,00 €

Prêts libre -  € 0,00 €

Prêts PAM 6 007 890,94 € 6 007 890,94 €

Prêt commerce -  € 0,00 €

Prêt  CDC ECO PRET 1 396 500,00 € 10 500,00 € €/LOGT 1 396 500,00 €

FONDS PROPRES 10,00% 822 710,11 € 10,00% 822 710,11 € 0,00% -  €

TOTAL 8 227 101,05 € 8 227 101,05 € -  €

18/11/2025

OPERATION GLOBALE LOGEMENTS COMMERCES

PLAN DE 
FINANCEMENT
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CLAMART HABITAT

Affaire : Groupe Cèdre-Cadran Solaire

Adresse : Allée du Cèdre-Cadran Solaire En année

Stade du projet Maj CA -Prix TVX AO 20

Date de DROC /d'OS: 28/02/2026 Taux de livret A 2,0%

Etude faite par : Virginie BEAUFORT

Etude réalisée le :

  A- PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL GLOBAL LOGTS COMMERCES   B-PLAN DE  FINANCEMENT GLOBAL LOGTS COMMERCES

1- CHARGE FONCIERE 135 382,50 € 135 382,50 € 0,00 € SUBVENTIONS -  € -  € -  €

2- BATIMENT 6 534 000,00 € 6 534 000,00 € 0,00 €       ETAT -  € -  € -  €

3- HONORAIRES 1 318 094,25 € 1 318 094,25 € 0,00 € Région -  € -  € -  €

TOTAL 1+2+3 7 987 476,75 € 7 987 476,75 € 0,00 € CG92 -  € -  € -  €

DONT ALEAS ET REVISION 302 500,00 € 302 500,00 € 0,00 € Territoire -  € -  € -  €

TOTAL PRIX DE REVIENT REVISE 7 987 476,75 € 7 987 476,75 € 0,00 € -  €

INTERETS DE PREFINANCEMENT 239 624,30 € 239 624,30 € 0,00 € -  € -  € -  €

TOTAL PRIX DE REVIENT 8 227 101,05 € 8 227 101,05 € 0,00 € CEE -  € -  € -  €

0 -  € -  € -  €

Nombre de logements: 133 3,00% VENTE -  € -  € -  €

Surface UTILE : 14 734,00 1 200,00 € -  € -  € -  €

Loyer annuel logements: 975 804,48 € 1,70% PRETS 7 404 390,94 € 7 404 390,94 € -  €

Loyer annuel annexes / garages: 61 661,16 € 500,00 € Prêts libre -  € -  € -  €

Loyer annuel commerces : 0,00 € 00 ans Prêts PAM 6 007 890,94 € 6 007 890,94 € -  €

Date d'OS / DROC:
28/02/2026 2,20% Prêt commerce -  € -  € -  €

Durée du chantier :
20 mois 2,40% Prêt  CDC ECO PRET 1 396 500,00 € 1 396 500,00 € -  €

Date de livraison:
28/10/2027 1,00%

Nbre de mois pour louer les logts
12 mois 2,10% FONDS PROPRES 822 710,11 € 822 710,11 € -  €

Date de mise en  location :
01/10/2028

1 140,00 €

Mois décallage signature emprunts:
09 mois 0 TOTAL 8 227 101,05 € 8 227 101,05 € -  €

Date de signature des emprunts:
01/11/2026

Différés emprunts:
12 mois 4,5%

prix de vente en 
€/m²/SHAB

-  € Evolution du prix de vente 0,00%

Date départ échéances emprunts:
01/11/2027 607,09 €

nbre d'année de 
départ de la 

00 ans nbre de LOGTS 133,00 €

Financements LOGTS COMMERCE
Date de départ de la 

vente
01/01/2028

Loyer annuel 
Logements  en K€

                     975,80 € 

Quotité fonds propres 10,0% 0,0%
 ANNUEL MINI 4  CUMUL MINI 527

logements 

vendus/an
1,00

Loyer annuel garage  
en K€

                       61,66 € 

Part en % TX commerce 0,00%
TRI  15 ans #NOMBRE! solde an/loyer 35,11%

prix de vente des 
parking

-  € SHAB TOTALE 14 734,00 €

+ financiers

LOYER PGE CHARGES  TFPB PRÊT ENCOURS ECOPRET PAM PRÊT LIBRE LOGEMENTS
PRET LIBRE 

COMMERCE
LOGEMENTS Garages et annexes COMMERCES

sans FP

0 01/01/2026 31/12/2026 1,000 1,017 1,021 1,022 225,477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,12 43,91 300,5 975,80 61,66 0,00 0,00 737 0,00 18

1 02/01/2027 31/12/2027 1,000 1,034 1,042 1,044 225,477 0,00 0,00 0,00 0,00 165 69 0,00 31,12 43,91 534,5 975,80 61,66 0,00 0,00 503 503,00 503 503,00 534,12

2 02/01/2028 31/12/2028 1,000 1,052 1,064 1,067 225,477 78,13 376,49 0,00 0,00 168 71 40,22 31,12 43,91 1 034,3 975,80 61,66 0,00 0,00 3 506,00 15 518,00 46,12

3 02/01/2029 31/12/2029 1,122 1,070 1,086 1,090 225,477 78,52 376,49 0,00 0,00 171 72 164,66 34,92 49,27 1 172,3 1094,85 69,18 0,00 0,00 -8 498,00 4 522,00 38,92

4 02/01/2030 31/12/2030 1,133 1,088 1,109 1,114 225,477 78,91 376,49 0,00 0,00 174 74 168,15 35,26 49,75 1 182,0 1105,59 69,86 0,00 0,00 -7 491,00 5 527,00 40,26

5 02/01/2031 31/12/2031 1,144 1,106 1,132 1,139 225,477 79,30 376,49 0,00 0,00 177 76 171,63 35,61 50,23 1 191,7 1116,32 70,54 0,00 0,00 -5 486,00 7 534,00 42,61

6 02/01/2032 31/12/2032 1,155 1,125 1,156 1,164 225,477 79,70 372,27 0,00 0,00 180 77 175,27 35,95 50,72 1 196,4 1127,05 71,22 0,00 0,00 2 488,00 14 548,00 49,95

7 02/01/2033 31/12/2033 1,167 1,144 1,180 1,190 225,477 80,10 367,95 0,00 0,00 183 79 178,91 36,32 51,24 1 202,0 1138,76 71,96 0,00 0,00 9 497,00 21 569,00 57,32

8 02/01/2034 31/12/2034 1,179 1,163 1,205 1,216 80,50 363,68 0,00 0,00 186 81 182,70 36,70 51,77 982,4 1150,47 72,70 0,00 0,00 241 738,00 253 822,00 289,70

9 02/01/2035 31/12/2035 1,191 1,183 1,230 1,243 - 80,90 359,46 0,00 0,00 189 83 186,49 37,07 52,30 988,2 1162,18 73,44 0,00 0,00 247 985,00 265 1087,00 302,07

10 02/01/2036 31/12/2036 1,203 1,203 1,256 1,270 - 81,31 355,29 0,00 0,00 192 84 190,43 37,44 52,83 993,3 1173,89 74,18 0,00 0,00 255 1240,00 279 1366,00 316,44

11 02/01/2037 31/12/2037 1,215 1,223 1,282 1,298 - 81,71 351,17 0,00 0,00 195 86 194,38 37,82 53,35 999,4 1185,60 74,92 0,00 0,00 261 1501,00 291 1657,00 328,82

12 02/01/2038 31/12/2038 1,227 1,244 1,309 1,327 - 82,12 347,10 0,00 0,00 199 88 198,47 38,19 53,88 1 006,8 1197,31 75,66 0,00 0,00 266 1767,00 302 1959,00 340,19

13 02/01/2039 31/12/2039 1,239 1,265 1,336 1,356 - 82,53 343,07 0,00 0,00 202 90 202,56 38,56 54,41 1 013,1 1209,02 76,40 0,00 0,00 272 2039,00 314 2273,00 352,56

14 02/01/2040 31/12/2040 1,251 1,287 1,364 1,386 - 82,94 339,09 0,00 0,00 205 92 206,81 38,94 54,93 1 019,7 1220,73 77,14 0,00 0,00 278 2317,00 327 2600,00 365,94

15 02/01/2041 31/12/2041 1,264 1,309 1,393 1,416 - 83,36 335,16 0,00 0,00 209 94 211,21 39,34 55,50 1 027,6 1233,42 77,94 0,00 0,00 284 2601,00 340 2940,00 379,34

16 02/01/2042 31/12/2042 1,277 1,331 1,422 1,447 - 83,78 331,27 0,00 0,00 212 96 215,60 39,75 56,07 1 034,5 1246,10 78,74 0,00 0,00 290 2891,00 352 3292,00 391,75

17 02/01/2043 31/12/2043 1,290 1,354 1,452 1,479 - 84,19 327,43 0,00 0,00 216 98 220,15 40,15 56,65 1 042,6 1258,79 79,54 0,00 0,00 296 3187,00 365 3657,00 405,15

18 02/01/2044 31/12/2044 1,303 1,377 1,482 1,512 - 84,62 323,63 0,00 0,00 220 101 224,70 40,55 57,22 1 051,7 1271,47 80,34 0,00 0,00 300 3487,00 376 4033,00 416,55

19 02/01/2045 31/12/2045 1,316 1,400 1,513 1,545 - 85,04 319,87 0,00 0,00 223 103 229,40 40,96 57,79 1 059,1 1284,16 81,15 0,00 0,00 306 3793,00 390 4423,00 430,96

20 02/01/2046 31/12/2046 1,329 1,424 1,545 1,579 - 85,46 316,16 0,00 0,00 227 105 234,25 41,36 58,36 1 067,6 1296,84 81,95 0,00 0,00 311 4104,00 402 4825,00 443,36

21 02/01/2047 31/12/2047 1,342 1,448 1,577 1,614 - 85,89 312,50 0,00 0,00 231 107 239,10 41,77 58,93 1 076,2 1309,53 82,75 0,00 0,00 316 4420,00 414 5239,00 455,77

22 02/01/2048 31/12/2048 1,355 1,473 1,610 1,650 - 0,00 308,87 0,00 0,00 235 110 244,11 42,17 59,50 999,7 1322,22 83,55 0,00 0,00 406 4826,00 512 5751,00 554,17

23 02/01/2049 31/12/2049 1,369 1,498 1,644 1,686 - 0,00 305,29 0,00 0,00 239 112 249,26 42,61 60,11 1 008,3 1335,88 84,41 0,00 0,00 412 5238,00 528 6279,00 570,61

24 02/01/2050 31/12/2050 1,383 1,523 1,679 1,723 - 0,00 301,75 0,00 0,00 243 115 254,57 43,04 60,73 1 018,1 1349,54 85,28 0,00 0,00 417 5655,00 543 6822,00 586,04

25 02/01/2051 31/12/2051 1,397 1,549 1,714 1,761 - 0,00 298,25 0,00 0,00 247 117 259,88 43,48 61,34 1 027,0 1363,20 86,14 0,00 0,00 422 6077,00 558 7380,00 601,48

26 02/01/2052 31/12/2052 1,411 1,575 1,750 1,800 - 0,00 294,79 0,00 0,00 251 120 265,34 43,92 61,96 1 037,0 1376,86 87,00 0,00 0,00 427 6504,00 573 7953,00 616,92

27 02/01/2053 31/12/2053 1,425 1,602 1,787 1,840 - 0,00 0,00 0,00 0,00 256 122 270,94 44,35 62,57 755,9 1390,52 87,87 0,00 0,00 722 7226,00 878 8831,00 922,35

28 02/01/2054 31/12/2054 1,439 1,629 1,825 1,880 - 0,00 0,00 0,00 0,00 260 125 276,71 44,79 63,19 769,7 1404,18 88,73 0,00 0,00 723 7949,00 896 9727,00 940,79

29 02/01/2055 31/12/2055 1,453 1,657 1,863 1,921 - 0,00 0,00 0,00 0,00 264 128 282,47 45,22 63,80 783,5 1417,84 89,59 0,00 0,00 724 8673,00 915 10642,00 960,22

30 02/01/2056 31/12/2056 1,468 1,685 1,902 1,963 - 0,00 0,00 0,00 0,00 269 131 288,38 45,69 64,46 798,5 1432,48 90,52 0,00 0,00 725 9398,00 933 11575,00 978,69

31 02/01/2057 31/12/2057 1,483 1,714 1,942 2,006 - 0,00 0,00 0,00 0,00 274 133 294,45 46,16 65,12 812,7 1447,12 91,44 0,00 0,00 726 10124,00 952 12527,00 998,16

32 02/01/2058 31/12/2058 1,498 1,743 1,983 2,050 - 0,00 0,00 0,00 0,00 278 136 300,66 46,62 65,78 827,1 1461,76 92,37 0,00 0,00 727 10851,00 970 13497,00 1 016,62

33 02/01/2059 31/12/2059 1,513 1,773 2,025 2,095 - 0,00 0,00 0,00 0,00 283 139 307,03 47,09 66,44 842,6 1476,39 93,29 0,00 0,00 727 11578,00 987 14484,00 1 034,09

34 02/01/2060 31/12/2060 1,528 1,803 2,068 2,141 - 0,00 0,00 0,00 0,00 288 142 313,55 47,56 67,10 858,2 1491,03 94,22 0,00 0,00 727 12305,00 1 005 15489,00 1 052,56

35 02/01/2061 31/12/2061 1,543 1,834 2,111 2,188 - 0,00 0,00 0,00 0,00 293 146 320,07 48,02 67,76 874,9 1505,67 95,14 0,00 0,00 726 13031,00 1 021 16510,00 1 069,02

36 02/01/2062 31/12/2062 1,558 1,865 2,155 2,236 - 0,00 0,00 0,00 0,00 298 149 326,74 48,49 68,41 890,6 1520,30 96,07 0,00 0,00 726 13757,00 1 039 17549,00 1 087,49

37 02/01/2063 31/12/2063 1,574 1,897 2,200 2,285 - 0,00 0,00 0,00 0,00 303 152 333,56 48,99 69,12 906,7 1535,92 97,05 0,00 0,00 726 14483,00 1 056 18605,00 1 104,99

38 02/01/2064 31/12/2064 1,590 1,929 2,246 2,335 - 0,00 0,00 0,00 0,00 308 155 340,54 49,49 69,82 922,9 1551,53 98,04 0,00 0,00 727 15210,00 1 075 19680,00 1 124,49

39 02/01/2065 31/12/2065 1,606 1,962 2,293 2,386 - 0,00 0,00 0,00 0,00 313 159 347,66 49,99 70,52 940,2 1567,14 99,03 0,00 0,00 726 15936,00 1 091 20771,00 1 140,99

40 02/01/2066 31/12/2066 1,622 1,995 2,341 2,438 - 0,00 0,00 0,00 0,00 318 162 354,94 50,48 71,22 956,6 1582,75 100,01 0,00 0,00 726 16662,00 1 108 21879,00 1 158,48

41 02/01/2067 31/12/2067 1,638 2,029 2,390 2,492 - 0,00 0,00 0,00 0,00 324 166 362,37 50,98 71,93 975,3 1598,37 101,00 0,00 0,00 724 17386,00 1 124 23003,00 1 174,98

42 02/01/2068 31/12/2068 1,654 2,063 2,440 2,547 - 0,00 0,00 0,00 0,00 329 169 369,95 51,48 72,63 992,1 1613,98 101,99 0,00 0,00 724 18110,00 1 141 24144,00 1 192,48

43 02/01/2069 31/12/2069 1,671 2,098 2,491 2,603 - 0,00 0,00 0,00 0,00 335 173 377,69 52,01 73,38 1 011,1 1630,57 103,04 0,00 0,00 723 18833,00 1 158 25302,00 1 210,01

44 02/01/2070 31/12/2070 1,688 2,134 2,543 2,660 - 0,00 0,00 0,00 0,00 341 177 385,57 52,54 74,12 1 030,2 1647,16 104,08 0,00 0,00 721 19554,00 1 173 26475,00 1 225,54

45 02/01/2071 31/12/2071 1,705 2,170 2,596 2,719 - 0,00 0,00 0,00 0,00 346 181 393,61 53,07 74,87 1 048,6 1663,75 105,13 0,00 0,00 720 20274,00 1 189 27664,00 1 242,07

46 02/01/2072 31/12/2072 1,722 2,207 2,651 2,779 - 0,00 0,00 0,00 0,00 352 185 401,94 53,60 75,62 1 068,2 1680,34 106,18 0,00 0,00 718 20992,00 1 205 28869,00 1 258,60

47 02/01/2073 31/12/2073 1,739 2,245 2,707 2,840 - 0,00 0,00 0,00 0,00 358 189 410,44 54,12 76,36 1 087,9 1696,92 107,23 0,00 0,00 716 21708,00 1 220 30089,00 1 274,12

48 02/01/2074 31/12/2074 1,756 2,283 2,764 2,902 - 0,00 0,00 0,00 0,00 364 193 419,08 54,65 77,11 1 107,8 1713,51 108,28 0,00 0,00 714 22422,00 1 235 31324,00 1 289,65

49 02/01/2075 31/12/2075 1,774 2,322 2,822 2,966 - 0,00 0,00 0,00 0,00 371 197 427,87 55,21 77,90 1 129,0 1731,08 109,39 0,00 0,00 711 23133,00 1 249 32573,00 1 304,21

50 02/01/2076 31/12/2076 1,792 2,361 2,881 3,031 - 0,00 0,00 0,00 0,00 377 202 436,82 55,77 78,69 1 150,3 1748,64 110,50 0,00 0,00 709 23842,00 1 264 33837,00 1 319,77

51 02/01/2077 31/12/2077 1,810 2,401 2,942 3,098 0,00 0,00 0,00 0,00 383 206 436,82 55,77 78,69 1 160,3 1766,21 111,61 0,00 0,00 718 24560,00 1 290 35127,00 1 345,77

RESULTAT D'EXPLOITATION

Duree 
de l'éco-prêt

18/11/2025

VENTE LOGEMENTS

BILAN PREVISIONNEL D'EXPLOITATION 

Autres subventions

TOTAL subventions

% impayés et vacances

Coût annuel  par logement de maintenance

VENTE LOGEMENTS

ANNUEL

Evolution TFPB

Interet tresor

Evolution LOYER

Evol.CHARGES

Frais de gestion / logt :

Duree reconstitution fp

Taux RLS  jusqu'en 2019

Taux RLS à partir de 2020

frais de Gestion Imp/vacant SOLDE ANNUEL SOLDE CUMULE solde frais financiers
solde cumulé frais 

financiers

SOLDE

LOYER mois 110 m² SC:

  C-PROGRAMME   D-EXPLOITATION €

RLS total des dépenses

LOYERS

Années

Evolutions

P.G.E
T F P B

logements

Evolution coût maintenance :

TFPB/logt:

Nbre d'année d'éxonération de la TFPB
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Résultat d'exploitation

Solde annuel

Solde annuel cumulée des frais financiers

Solde annuel cumulé

18 11 2025 SIMULATIONMA- CA.xlsx


