

Avenants notifiés sur l'année 2025

n° marché	Objet	Titulaire / SST	n° doc	Objet	Date notif
2017-11	Compteurs Energie	ISTA	AVT 4	Ajout équipements : 236 Bd du Moulin de la Tour (33)-11 rue Françoise Barré Sinoussi (22) 12 rue de la Fée électricité (29)-1 rue de la Fée électricité (23) +11 652,30€ HT Nouveau montant du marché 906 752,50 € HT	23/04/2025
2019-124	MOE - LE NOTRE - R26 R27	DAUDRE VIGNIER & associés	AVT 2	Nouveau montant de rémunération de l'équipe deMO + 89.195,13 €HT Nouveau montant du marché public 1.231.633,53 € HT	26/09/2025
2020-08 MS	MO R1 à R4 Travaux	BREITMAN & ASSOCIES	AVT1	forfait déf. rémunération du MO 103 308,79€ HT Nouveau montant du marché 356 308,79 € HT	17/06/2025
2022-01	Le Notre	PARIS OUEST CONSTRUCTION	AVT 4	Travaux supplémentaires pour un montant total en plus-value de 59.514,827 € HT suivant les OS travaux n°10 et n°11. Nouveau montant du marché 18.691.831,97 € HT	10/02/2025
2022-02	Tx 17 PVC	EIFFAGE	AVT 3	Travaux supplémentaires 134.066,88€ HT suivant devis 13-14-15 Nouveau montant du marché 2.488.289,14 € HT	18/06/2025
2022-05	Travaux Lot1 Vigouroux	EIFFAGE	AVT 1	travaux sup. +126.691,25 € HT Nouveau montant du marché 2.141.746,01 € HT	23/07/2025
2022-07	Travaux 5 PVC	BRTC	AVT3	Sup trx introduits dans Avt2 (fournit et pose stores) - 1 730,52€HT Ajout trx charpente (fournit et pose ossature secondaire) + 3 710,00€HT Soit +1 979,48€ HT Nouveau montant du marché 283 401,68 € HT	10/01/2025
2022-09	MS MOE Residence BLR	CUADRA	AVT 1	Sup. de la part du SST ARGANA -19 731,25€ HT Sup. de la tranche optionnelle (OPC) -46.039,57€ HT Forfait définitif de rémunération du MO : 414 449,10€ HT Coût définitif des travaux arrêté par le MO : 8.094.709,08€ HT Montant de l'AVT1 92,93 € HT Nouveau montant du marché 422.949,10 € HT (TF 414.449,10€+forfait diag 8.500,00 €)	17/12/2025
2022-11	AMO Chauffage	ENERGIE & SERVICE	AVT 1	Ajout de 11 groupes immobiliers à la suite des livraisons des opérations en VEFA et des opérations en Maîtrises d'ouvrage directes + 4 320,56€ HT Nouveau montant du marché 21 995,58 € HT	06/06/2025
2023-03	MO Cambillard Clamart	ABS	AVT2	Coût définitif des travaux de l'opération, forfait définitif de rémunération du MO + notif. changement du nombre de logts à réaliser(de 3 à 2 logements). + 42 010,00€ HT Nouveau montant du marché : 85 125,00 € HT	11/03/2025
2023-07	Compteurs eau	ISTA+C217	AVT 4	Intégration d'équipements sur 4 patrimoines-codes 4302-4303-4304-4305 + 11.751,28€ HT sur la durée restant du marché (31/12/2036) soit + 1.021,85 € HT sur 1 an Nouveau montant du marché 787 445,25 € HT	23/04/2025
2023-07	Compteurs eau	ISTA	AVT 5	Avancement de la phase de déploiement des compteurs du groupe 5015 Le Cèdre - 4/6/8/10 allée du Cèdre et 5 allée du Cadran Solaire. Initialement prévue en 2027 avancée en 2026. Sans incidence Financière	25/07/2025
2023-09	Travaux Perthuis Lot2	POC	AVT 2	Travaux, modificatifs et/ou supplémentaires +2.957,89 € HT Prise en compte du permis de construire modificatif déposé le 22/10/2024	22/01/2025
2023-09	Travaux Perthuis Lot2	POC	AVT 3	Commande de travaux supplémentaires +71 120,69€	13/03/2025
2023-09	Travaux Perthuis Lot2	POC	AVT 4	Commande de travaux supplémentaires suivant les OS n°6, n°7 et n°8 +164.612,78€ HT	15/07/2025
2023-09	Travaux Perthuis Lot2	POC	AVT 5	Commande de travaux supplémentaires suivant les OS n°9 et n°10 +56.627,91€ HT Nouveau montant du marché 8.637.734,71 € HT	08/12/2025
2023-10	Chauffage	DALKIA	AVT 3	Blocage du nouveau prix de fourniture du gaz pour les 12 prochains mois.	24/04/2025
2023-14	Résidence étudiante BLR Lot2 ENVELOPPE	BOYER	AVT 1	Remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries extérieures PVC-ALU - 100.749,57 €	04/02/2025
2023-14	Résidence étudiante BLR Lot2 ENVELOPPE	BOYER	AVT 2	travaux supplémentaires pour la maison de santé + 303.326,69€ HT Nouveau montant du marché 1.553.724,82 € HT	29/09/2025
2023-14	Résidence étudiante BLR Lot1 TRAVAUX INTERIEURS	BOYER	AVT 1	travaux supplémentaires pour : la résidence étudiante, la maison de santé, pour toute la zone (résidence étudiante et maison de santé) + 260.743,20€ HT	10/04/2025
2023-14	Résidence étudiante BLR Lot1 TRAVAUX INTERIEURS	BOYER	AVT 2	travaux supplémentaires pour : la résidence étudiante, la maison de santé + 833.559,00€ HT Nouveau montant du marché 6.170.527,31 € HT	29/09/2025
2023-14	Résidence étudiante BLR Lot3 ASCENSEURS	BOYER	AVT1	travaux supplémentaires pour la maison de santé + 20.628,07€ HT Nouveau montant du marché 165.656,76 € HT	29/09/2025
2023-14	Résidence étudiante BLR Lot4 ESPACES EXTERIEURS	BOYER	AVT1	travaux supplémentaires pour la maison de santé + 22.201,69€ HT Nouveau montant du marché 204.800,19 € HT	29/09/2025

Avenants notifiés sur l'année 2025

2023-15S	Ménage Lot1	SENI	AVT 1	Suppression de l'ensemble des prestations excepté l'entretien des halls, ascenseurs, paliers et escaliers pour les 14/16/18 rue Henri Gatot CHATILLON - 25 468,47€ Nouveau montant du marché 297 711,12 € HT	19/02/2025
2023-17MS	Fournitures et acheminement Electricité	TOTAL ENERGIE	AVT 1	Révision du volume du marché afin de réajuster la flexibilité 2025	11/07/2025
2024-04	Portes de garages	PRECIS POSE	AVT 1	Ajout d'un portail battant et d'une porte basculante sur le groupe 4065 + 610,00 € HT	24/10/2025

Avenants notifiés sur l'année 2025

2024-04	Portes de garages	PRECIS POSE	AVT 2	Retrait des prestations interphonie et contrôle d'accès sur les portes de parking de l'ensemble du patrimoine -7 625,00€ HT Nouveau montant du marché 10 890,00 € HT	10/12/2025
2024-10	Chaufferie Trivaux R1aR4	ENGIE ENERGIE & SERVICES ENGIE SOLUTION	AVT 1	Commande de tx supplémentaires pour un montant total en plus-value de 2088,00€ HT Nouveau montant du marché 308 199,10 € HT	18/06/2025
2024-21	Entretien Ascenseurs	KONE	AVT 1	Ajout ascenseurs sur 6 groupes +9 336,00€ HT Nouveau montant du marché 193 030,00 € HT	05/11/2025
2025-01	Menage relance Lot1	SENI	AVT 1	Suppression et ajout presta. Ordures ménagères - 1 318,63 € HT Nouveau montant du marché 298 509,89 € HT	27/08/2025
2025-03	AMO Ascenseurs	NAMIXIS SSICOOR	AVT 1	Ajout d'ascenseurs sur les groupes 4065-4302-4303-4304-4305 + 1 525,00€ HT Nouveau montant du marché 38 125,00 € HT	18/11/2025
2025-05	Chaudières VMC	CONFOGAZ	AVT 1	Ajout de la maintenance et du dépannage des équipements sur 3 groupes + 1 938,30€ HT Nouveau montant du marché 612 202,25 € HT	01/07/2025
2025-05	Chaudières VMC	CONFOGAZ	AVT 2	Régularisation de l'annexe au CCTP avec l'ajout de lignes, présentes dans la DPGF mais absente de l'inventaire : -Suppression de 17 chauffe-bains du groupe 5002, résidence Porte Nord Les Roses à CHATILLON concernant des appartements non équipés ; -Ajout de la maintenance et dépannage des 4 caissons VMC sur collectifs du Groupe 5011 – Aulnay – 2 à 10 allée de la Division Leclerc. Montant de l'avenant : + 290,55 € HT Nouveau montant du marché 612 492,80 € HT	29/12/2025